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EXECUTIVO

Compras,

licitacoes e

pregoes
PUBLICA(;i\O N2, 18 DE MARCO
DE 2019
TERCEIRO TERMO ADITIVO
Terceiro Termo Aditivo ao
Contrato de Prestacdo de Servigco
n? 24/2017, do Processo
Licitatorio n? 23/2017, Tomada
de Precos n? 04/2017, através do
Departamento Municipal de
Obras Publicas. A PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONCEICAO DO
PARA, Minas Gerais, inscrita no
CNP]J. sob 0 n.°
18.315.200/0001-07, com sede
administrativa na Praga Januario
Valério, 206, Bairro Centro,
Conceigao do Para/MG, neste ato
representada pelo Prefeito,
Procépio Celso de Freitas,
portador do CPF n?
083.027.906-72, RG
MG-3.152.151 SSP/MG, residente
e domiciliado na cidade de
Conceicao do Para/MgG;
doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, e

LEGISLATIVO

do outro lado a empresa MDF
CONSTRUGCOES LTDA-ME,
estabelecida a Rua Isaias
Teixeira, n® 150, CNP]J sob o n.?
05.097.395/0001-06, pelo seu
representante infra-assinado Sr.
José Arnaldo de Freitas, portador
do CPF n° 130.686.606-53,
doravante denominada
simplesmente CONTRATADA,
para prestacdao de servigos
fornecimento de maodeobra e
materiais necessarios a execugao
de Calgamento poliédrico -
Municipio de Conceicao do
Pard/MG, cuja celebragao foi
autorizada por Processo de
Licitagao na modalidade tomada
de preco n904/2017, que se
regera pelas regras estabelecidas
na Lei 8.666/93 e pelas clausulas
e condigcdes seguintes:
CONSIDERANDO que, o
contratado fica obrigado a
aceitar, nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos e
supressoes. CONSIDERANDO, a
justificativa do setor de
Engenharia em anexo.
CONSIDERANDO, a autorizagao
para reprogramacao da obra

N&o héa publicacdes oficiais nesta data.

junto a Caixa Econdmica federal,
referente ao contrato de repasse
n? 1033883-65/2016 SICONV
n%83138/2016 -PROGRAMA
PLANEJAMENTO URBANO,
conforme oficio acostado aos
autos; CONSIDERANDO o bem
elaborado parecer do setor
juridico em anexo. RESOLVE:
CLAUSULA PRIMEIRA: Em razio
da alteracdao nos precos das
Planilhas de Medicoes de
Servigos, o contrato de prestacdo
de servigos de obras, fica
ajustada o aumento de
aproximadamente 1,86%
passando de R$ 413.313,36
(quatrocentos e treze mil,
trezentos e treze reais e trinta e
seis centavos) para R$420.990,27
(quatrocentos e vinte mil e
novecentos e noventa reais e
vinte e sete centavos), com
fundamento no art. 65, § 1o, da
Lei Federal n? 8.666/93.
CLAUSULA SEGUNDA -
Prevalecem, em sua inteireza, as
demais clausulas ajustadas no
contrato ora aditadas.
RATIFICAGCAO: Ratificam-se
todas as demais cldausulas e

condigoes do Contrato de
Prestacao de Servigo n® 24/2017,
firmado em 14/07/2017 e seus
aditivos, permanecendo validas e
inalteradas as ndo
expressamente modificadas por
este terceiro Termo Aditivo. E,
por estarem, assim, justas e
contratadas, as partes assinam o
presente Termo Aditivo em 02
(duas) vias de igual forma e teor
para os mesmos efeitos legais, na
presenca das testemunhas
signatarias. Conceicdo do Pard,
18 de marco de 2019.

___ Procopio Celso de Freitas
Prefeito Municipal

___José Arnaldo de Freitas MDF
CONSTRUCOES LTDA - ME
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