



Rua Sinfrônio Leite, 258, Conceição do Pará - MG, CEP 35668-000 | (37) 3276-1110

Edição 696 | 10 de agosto de 2020 | [www.conceicaodopara.mg.gov.br](http://www.conceicaodopara.mg.gov.br)

### EXECUTIVO

#### Compras, licitações e pregões

##### **PUBLICAÇÃO Nº , 10 DE AGOSTO DE 2020**

DÉCIMO TERMO ADITIVO  
Décimo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço nº 24/2017, do Processo Licitatório nº 23/2017, Tomada de Preços nº 04/2017, através do Departamento Municipal de Obras Públicas. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ, Minas Gerais, inscrita no CNPJ. sob o n.º 18.315.200/0001-07, com sede administrativa na Praça Januário Valério, 206, Bairro Centro, Conceição do Pará/MG, neste ato representada pelo Prefeito, Procópio Celso de Freitas, portador do CPF nº 083.027.906-72, RG MG-3.152.151 SSP/MG, residente e domiciliado na cidade de Conceição do Pará/MG; doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a empresa MDF CONSTRUÇÕES LTDA-ME, estabelecida à Rua Isaías

Teixeira, nº 150, CNPJ sob o n.º 05.097.395/0001-06, pelo seu representante infra-assinado Sr. José Arnaldo de Freitas, portador do CPF nº 130.686.606-53, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, para prestação de serviços fornecimento de mão de obra e materiais necessários à execução de Calçamento poliédrico - Município de Conceição do Pará/MG, cuja celebração foi autorizada por Processo de Licitação na modalidade tomada de preço nº04/2017, que se regerá pelas regras estabelecidas na Lei 8.666/93 e pelas cláusulas e condições seguintes: CONSIDERANDO que, o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões. CONSIDERANDO, a justificativa do setor de Engenharia em anexo. CONSIDERANDO, a autorização para reprogramação da obra junto à Caixa Econômica federal, referente ao contrato de repasse nº 1033883-65/2016 SICONV nº83138/2016 -PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, conforme ofício acostado aos

autos; CONSIDERANDO o bem elaborado parecer do setor jurídico em anexo. RESOLVE: CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão da alteração nos preços das Planilhas de Medições de Serviços, o contrato de prestação de serviços de obras, fica ajustada o aumento de aproximadamente 9,04%, no valor de R\$37.366,37 (trinta e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos), com fundamento no art. 65, § 1o, da Lei Federal nº 8.666/93. CLAUSULA SEGUNDA - Prevalecem, em sua inteireza, as demais cláusulas ajustadas no contrato ora aditadas. RATIFICAÇÃO: Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Prestação de Serviço nº 24/2017, firmado em 14/07/2017 e seus aditivos, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este décimo Termo Aditivo. E, por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor para os mesmos efeitos legais, na presença das testemunhas

signatárias. Conceição do Pará, 07 de agosto de 2020. Procópio Celso de Freitas Prefeito Municipal José Arnaldo de Freitas MDF CONSTRUÇÕES LTDA - ME Testemunha:

CPF: \_\_\_\_\_  
Testemunha: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_  
EXECUTIVO | Compras, licitações e pregões  
Edição 696 | Nº | Pub. ID: #1606 de 10/08/20  
Publicado por | UID #  
[www.conceicaodopara.mg.gov.br](http://www.conceicaodopara.mg.gov.br)

##### **PUBLICAÇÃO Nº , 10 DE AGOSTO DE 2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG PL nº29/2020-Pregão nº13/2020-RP nº07/2020-Obj: Aquisição de equipamentos de informática - Entrega dos envelopes dia 20/08/2020, às 09:00 hrs. Informações pelo tel (37)3276-1391-Edital pelo site [www.conceicaodopara.mg.gov.br](http://www.conceicaodopara.mg.gov.br). Lucrécia Dias Miranda-Pregoeira.

EXECUTIVO | Compras, licitações e pregões  
Edição 696 | Nº | Pub. ID: #1668 de 10/08/20  
Publicado por | UID #  
[www.conceicaodopara.mg.gov.br](http://www.conceicaodopara.mg.gov.br)

### LEGISLATIVO

Não há publicações oficiais nesta data.